



CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III

LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

n. 303 del 24-05-2022

OGGETTO:

Approvazione quadro economico post-gara dei lavori per la "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di C.da Madonna delle Grazie" –

CUP n. D13H19000320001 – CIG n. 846558F72

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di Maggio, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di Responsabile P.O. Area III ha adottato il presente provvedimento:

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato approvato il modello di certificazione informatizzato per la richiesta dei contributi per interventi inseriti in uno strumento programmatico di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2020, previsti dall'articolo 1, comma 853 della legge di bilancio 2018;

VISTO l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo";

CONSIDERATO che questo Comune ha inoltrato nei termini previsti richiesta di assegnazione contributo per l'intervento denominato "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di c.da Madonna delle Grazie";

DATO ATTO che con decreto interministeriale del 30 dicembre 2019 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020" l'intervento sopra indicato è stato ritenuto ammissibile e quindi beneficiario del contributo richiesto;

VISTA la Determina Sindacale n.2 del 4/02/2020 con la quale il geom. Francesco Ingalisi, Capo Area III – LL.PP. e Manutenzione è stato nominato R.U.P. per le procedure relative all'implementazione dell'intervento in argomento;

VISTO: il progetto esecutivo per i lavori di "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di c.da Madonna delle Grazie" redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010, per un importo complessivo di €.890.000,00, trasmesso dal progettista ing. Signorello in data 13/11/2020 con protocollo n.16218;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo su indicato presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI

a) Importo totale dei lavori		€.595.349,35
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 11.296,36	
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€.584.052,99	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. Iva sui lavori 10%	€.	59.534,94	
2. Incentivo di cui all'art.113 D.lgs.50/2016 (2%)	€.	11.906,99	
3. Spese tecniche – progettazione e P.S.C.	€.	38.738,15	
4. Spese tecniche – direzione dei lavori	€.	40.119,85	
5. Spese tecniche – Coord. della sic. In fase di esecuz.	€.	19.577,91	
6. Spese tecniche – Collaudo tecnico-amm.vo	€.	7.592,04	
7. Spese tecniche – Collaudo statico	€.	7.831,16	
8. Spese tecniche – Geologo	€.	27.924,14	
9. Indagini geognostiche	€.	17.818,66	
10. Espropri	€.	37.000,00	
11. Conferimento a discarica	€.	21.606,81	
12. Imprevisti	€.	5.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	294.650,65	€.294.650,65
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B			€.890.000,00

VISTO la Determina Dirigenziale n.550 del 24/11/2020 di approvazione del progetto esecutivo;

VISTO la Determina Dirigenziale n.551 del 21/11/2020, determina a contrarre per l'affidamento dei lavori;

VISTO la Determina Dirigenziale n.139 del 22/03/2021, di presa d'atto dei verbali di gara e di aggiudicazione;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n.233 del 03/05/2021, è stato affidato l'incarico di Direttore dei lavori all'ing. Rocco Cannizzo;

VISTO il contratto d'appalto n.16 di Repertorio del 19/07/2021 registrato presso l'ufficio territoriale di Noto - Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 9175 del 19/07/2021 di importo di €.389.633,04 di cui €.11.269,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO che la spesa suddetta è finanziata con fondi ministeriali giusto decreto interministeriale del 30 dicembre 2019 "Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020";

VISTO il quadro economico post-gara trasmesso dal D.LL. ing. Rocco Cannizzo in data 18/05/2022 con prot. 8905, rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA**A) LAVORI**

a) Importo totale dei lavori	€.	595.349,35	
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	11.296,36	
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€.	584.052,99	
d) Ribasso d'asta del 35,222%	€.	205.716,31	
e) Importo contrattuale			€.389.633,04

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. Iva sui lavori 10%	€.	38.963,30	
2. Incentivo di cui all'art.113 D.lgs.50/2016 (2%)	€.	11.906,99	
3. Spese tecniche – progettazione e P.S.C.	€.	38.738,15	
4. Spese tecniche – direzione dei lavori	€.	31.724,12	
5. Spese tecniche – Coord. della sic. in fase di esecuz.	€.	13.382,75	
6. Spese tecniche – Collaudo statico	€.	6.213,06	
7. Spese tecniche – Geologo	€.	27.924,14	
8. Indagini geognostiche	€.	16.061,52	
9. Espropri	€.	37.000,00	
10. Conferimento a discarica	€.	21.606,81	

11. Imprevisti ed economie di progetto	€. 30.558,18	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.294.650,65	<u>€.294.650,65</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B		€.663.712,06

C) ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA

1. Economie di ribasso d'asta ed iva	€.226.287,94	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A+B+C		<u>€.890.000,00</u>

VISTO il D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., recepito in Sicilia con la L.R. n.1 del 26/01/2017 che modifica la L.R. n.12/2011

VISTA la Determina Sindacale n.38 del 27/12/2021 con la quale il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi viene rinnovata la responsabilità dell'Area III – LL.PP. – fino al 31/12/2022;

RITENUTO di dover adottare apposita determinazione per l'approvazione del quadro economico post-gara dell'intervento denominato "Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di c.da Madonna delle Grazie";

VISTO il D.lgs.267/2000;

VISTO il D.lgs.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., nella sua totale vigenza;

VISTO il D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

DI APPROVARE il quadro economico post-gara dei lavori di "**Messa in sicurezza e sistemazione del costone roccioso di c.da Madonna delle Grazie**",

DARE ATTO che l'importo complessivo dell'intervento ammonta a €.890.000,00 come risulta dal seguente quadro economico post gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA

A) LAVORI

a) Importo totale dei lavori	€.595.349,35	
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 11.296,36	
c) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€.584.052,99	
d) Ribasso d'asta del 35,222%	€.205.716,31	
e) Importo contrattuale		€.389.633,04

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. Iva sui lavori 10%	€. 38.963,30	
2. Incentivo di cui all'art.113 D.lgs.50/2016 (2%)	€. 11.906,99	
3. Spese tecniche – progettazione e P.S.C.	€. 38.738,15	
4. Spese tecniche – direzione dei lavori	€. 31.724,12	
5. Spese tecniche – Coord. della sic. in fase di esecuz.	€. 13.382,75	
6. Spese tecniche – Collaudo statico	€. 6.213,06	
7. Spese tecniche – Geologo	€. 27.924,14	
8. Indagini geognostiche	€. 16.061,52	
9. Espropri	€. 37.000,00	
10. Conferimento a discarica	€. 21.606,81	
11. Imprevisti ed economie di progetto	€. 30.558,18	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.294.650,65	<u>€.294.650,65</u>

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A+B **€.663.712,06**

C) ECONOMIE DI RIBASSO D'ASTA

1. Economie di ribasso d'asta ed iva	€.226.287,94	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO A+B+C		<u>€.890.000,00</u>

- di dare atto che detto importo sarà finanziato con fondi interministeriali giusto decreto interministeriale del 30 dicembre 2019 “Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020”;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che nei confronti del dirigente e del responsabile del procedimento (qui coincidenti), rispetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale, né cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e che gli stessi non hanno violato i divieti di cui all’art. 14 commi da 1 a 3 del DPR n. 63/2013;
- di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all’Albo pretorio *on line*;
- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

IL CAPO AREA III
Geom. Francesco Ingalisi



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che precede si attesta la copertura finanziaria sull’impegno di spesa assunto con Determina Dir. n.99 del 20/03/2020 al cap. 11841/2 RR.PP. 2020 denominato “Opere Pubbliche con finanziamento statale”, e la regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Carlentini, li 26-05-2022

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe P. L...

Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
