



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA III[^]
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. - AREA III

N. 24 del 01.02.2021

Oggetto:

**RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO FINALE DELLA SPESA**

Decreto di Finanziamento DDG n.6447 del 31/12/2019 -
CUP. D15h19000020002 - CIG : 8150918E4E

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno (29) VENTINOVE del mese di GENNAIO, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi nella qualità di Responsabile P.O. – Area III[^], ha adottato il presente provvedimento:

Il Responsabile Unico del Procedimento geom. Santi Di Stefano, sottopone al Responsabile P.O. Area III – LL.PP. la seguente proposta di Determinazioni

PREMESSO :

- Che il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con DDG n. 100 del 17/01/2019 ha emanato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dei teatri e con DDG n. 607 del 06/03/2019 la scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 15/04/2019;
- che con Deliberazione di G.M. n. 36 del 08.04.2019 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo redatto in data 28/03/2019 dal progettista incaricato geom. Francesco Ingalisi, relativo i lavori di "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE", dell'importo complessivo di €. 318.000,00 (trecentodiciottomila/00);
- che nella stessa Delibera G.M. 36/2019 l'Amministrazione Comunale, esprimendo la volontà di partecipare con il suddetto progetto all'Avviso di cui al DDG n. 100 del 17/01/2019 e DDG n. 607 del 06/03/2019, si è impegnata ad assicurare anche una quota a carico dell'Ente corrispondente ad € 18.000,00, in funzione anche dei criteri di valutazione di cui al punto 8.2 del DDG n. 100/2019 e dell'importo massimo finanziabile stabilito al punto 3 dello stesso DDG, pari ad € 300.000,00;
- che con nota prot. 61957/2019, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/12/2019 al n. 24075, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana ha notificato il DDG N. 5803 del 06/12/2019, relativo al finanziamento dell'opera in oggetto, e richiesto la trasmissione del nuovo cronoprogramma aggiornato dei lavori e il nuovo quadro economico del progetto rimodulato in base al contributo concesso;

VISTO il Decreto DDG N. 5803 emesso in data 06/12/2019 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, e la graduatoria riportata negli allegati A e B dello stesso Decreto, nei quali viene riportato che il progetto trasmesso da questo Ente è classificato al n.8 di detta graduatoria, con un contributo rimodulato a carico dell' Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, pari ad €. 233.220,00 inferiore comunque alle spese giudicate ammissibili che dall'allegato A risultano pari ad € 300.000,00;

PRESO ATTO che il contributo concesso con DDG n.5803/2019 dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana risulta inferiore a quello richiesto dall'Ente, risultato comunque ammissibile in fase di esame della richiesta di finanziamento, con propria Deliberazione di G.M. n. 133 del 18.12.2019, l'A.C., ha provveduto ad approvare il nuovo cronoprogramma aggiornato dei lavori e il nuovo quadro economico del progetto, predisposti dall'U.T.C e rimodulati in base al contributo concesso, impegnandosi inoltre ad assumere a carico del bilancio comunale, al quota di €. 84.780,00 eccedente il contributo rimodulato concesso dallo stesso Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, pari ad €. 233.220,00;

DATO ATTO che il quadro economico approvato con Deliberazione di G.M. n. 133 del 18.12.2019 e trasmesso al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana ai fini dell'emissione del Decreto di Finanziamento, risulta il seguente:

A) LAVORI A BASE DI APPALTO		€ 249.261,97
- Lavori a misura	€ 242.037,04	
TOTALE IMP. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 242.037,04	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.224,93	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:		
B1) per IVA sui lavori	10% € 24.926,20	
B2) incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	2% € 4.985,24	
B3) Competenze tecniche per Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase esecuzione e Regolare esecuzione)	€ 26.014,56	
B4) Competenze tecniche per collaudo statico	€ 2.086,88	
B4) Oneri previdenziali ed IVA su spese tecniche	€ 7.553,67	
B6) per conferimento in discarica materiale	€ 2.000,00	
B7) per spese di gara	€ 1.100,00	
B8) per imprevisti	€ 71,49	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 68.738,03
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 318.000,00
DI CUI		
IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO B.C.I.S		€ 233.220,00 73,34%
giusto DDG n. 5803 del 06/12/2019 - Allegato B		
IMPORTO POSTO A CARICO DELL'ENTE, ECCEDENTE IL CONTRIBUTO		€ 84.780,00 26,66%

VISTI

- la Determina Dir. 518 del 19/12/2019, con la quale sono state approvate le determinazioni a contrarre ed avviate le procedure di affidamento dei lavori al fine di rispettare le scadenze dettate dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana nella nota sopra citata;
- la Determina Dir. 565 del 31/12/2019, con la quale è stata impegnata la somma di € 84.780,00 quale importo posto a carico del Comune di Carlentini eccedente il contributo stabilito dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana con DDG 5830/2019 al cap.5465/20 del bilancio 2019;
- il Disciplinare ai sensi del DD n.100 del 17/01/2019, firmato in data 27/12/2019 tra il Comune di Carlentini, quale Beneficiario e il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, quale Ente Finanziatore;
- il D.D.G. n.6447 del 31/12/2019 con il quale si decreta l'ammissione a contributo dell'intervento del Comune di Carlentini, denominato "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE" per un importo pari ad €. 233.220,00;
- la Determina Dir. 287 del 21/07/2020, con la quale è stata impegnata al cap.11841/2 del bilancio 2020, la somma di € 233.220,00 relativa al contributo stabilito dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana con DDG 5830/2019
- la Determina DIR. n.49 del 19/02/2020, con la quale i lavori di "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE" sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa "FALZONE MICHELE & C. srl" con sede in via Colonnello Eber n. 19 - CALTANISSETTA (CL) – P. IVA :01360500852, per l'importo contrattuale complessivo di € 182.535,75 di cui € 175.310,82 per l'espletamento dei lavori al netto del ribasso offerto del 27,5686 % applicato all'importo posto a base di gara, € 7.224,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto n. 05 di repertorio, stipulato in data 15.04.2020 con l'impresa aggiudicataria, registrato presso l'ufficio del Registro di Noto (SR) in data 17.04.2020 al n. 3326 - Serie IT;
- il verbale del 25.06.2020 con il quale sono stati consegnati i lavori di che trattasi all'impresa aggiudicataria;
- il Certificato di Ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 25/11/2020

- lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 27/11/2020 che ammonta ad €. 182.535,70;
- l'importo degli oneri per il conferimento in discarica scaturiti dall'esecuzione dei lavori;
- visti gli importi delle spese tecniche scaturite dagli affidamenti eseguiti per l'esecuzione dei lavori in oggetto e quelli relativi all'incentivo di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

- che con Determina DIR. n.53 del 24/02/2020 è stato approvato il quadro economico post-gara relativo ai "Lavori di RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE" che con nota prot. 3759 del 25/02/2020 è stato trasmesso a mezzo PEC al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, quale Ente Finanziatore;
- che in fase di rimborso delle somme spese il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, quale Ente Finanziatore, ha evidenziato che ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare allegato al Decreto di Finanziamento D.D.G. n.6447 del 31/12/2019, l'importo del contributo regionale, verrà rimodulato proporzionalmente ai minori costi scaturenti dalla realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO che si rende necessario quindi approvare a lavori ultimati, il Quadro Economico di Assestamento Finale della Spesa, prima dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, al fine anche di trasmetterlo al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana in modo da determinare con esattezza l'importo finale per l'esecuzione dell'opera in oggetto e la ripartizione della spesa tra Ente Finanziatore ed Ente Beneficiario.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, SI PROPONE:

1. **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che qui si intendono fedelmente riportate;
2. **DI APPROVARE**, ai sensi dall'art. 4 del Disciplinare di Finanziamento, il seguente Quadro Economico di Assestamento Finale della Spesa relativo all'opera denominata "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE":

A) IMPORTO NETTO FINALE CONTRATTUALE		€ 182.535,70
- Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 242.037,02	
ribasso offerto dall'aggiudicatario 27,5686%		
- Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 175.310,80	
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.224,90	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:		
B1) per IVA sui lavori	10% € 18.253,57	
B2) incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	2% € 4.985,24	
B3) Competenze tecniche per Calcoli strutturali, oneri previdenziali ed IVA al 22% comprese	€ 1.810,61	
B4) Competenze tecniche per Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, e Certificato di Regolare esecuzione, oneri previdenziali ed IVA al 22% comprese	€ 18.780,89	
B5) Competenze tecniche per Coordinamento della Sicurezza in fase esecuzione, oneri previdenziali compresi	€ 8.210,80	
B6) Competenze tecniche per collaudo statico, oneri previdenziali ed IVA al 22% comprese	€ 2.138,99	
B7) per conferimento in discarica materiale	€ 666,08	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 54.846,18	
IMPORTO COMPLESSIVO FINALE DELL'INTERVENTO	€ 237.381,88	

3. DI DARE ATTO

- che in funzione del superiore Quadro Economico di Assestamento Finale della Spesa, il finanziamento finale dell'opera risulta il seguente :

IMPORTO CONTRIBUTO A CARICO del	73,34%	€ 174.094,97
Dip.to Regionale dei Beni Culturali - giusto n.6447 del 31/12/2019		
IMPORTO A CARICO DELL'ENTE, ECCEDENTE IL CONTRIBUTO	26,66%	€ 63.286,91

- che in funzione dell'importo finale dell'opera, desumibile dal superiore Quadro Economico di Assestamento Finale della Spesa, le economie di progetto, possono essere riassunte come segue:

ECONOMIE SUL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DEL € 59.125,03
Dip.to Regionale dei Beni Culturali - giusto n.6447 del 31/12/2019

ECONOMIE A FAVORE DEL COMUNE DI CARLENTINI € 21.493,10

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Santi Di Stefano)



IL RESPONSABILE P.O. - AREA III - LL.PP.

VISTA la superiore proposta ;

VISTI:

- Il Disciplinare di Finanziamento;
- Il DDG n. 5803 del 06/12/2019 - Allegato B emesso dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana -
- il DDG 6447/2019 emesso dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana -
- il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017, e recepito in Sicilia dalla L.R. n. 1 del 26/01/2017 che modifica la L.R. n. 12/2011;


ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- della Determina Sindacale n.41 del 31/12/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile P.O. dell'Area III - LL.PP.;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.);

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** delle premesse che qui intendono fedelmente trascritte;
- 2) **DI APPROVARE** integralmente la superiore proposta del R.U.P. **dal punto 1) al punto 2)** che qui si intendono fedelmente riportati anche se non materialmente trascritti;
- 3) **DI DARE ATTO:**
 - Che le somme occorrenti per il finanziamento completo dell'opera, sono state già impegnate con Determina Dir. 565 del 31/12/2019 e Determina Dir. 287 del 21/07/2020 e che pertanto il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa;
 - dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dall'art.9 del "Piano Anticorruzione" dell'Ente;
 - che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".
 - che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile mediante apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
 - che il presente atto, trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.lgs 267/2000, diventa immediatamente efficace dopo l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio;
 - che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE P.O. AREA III - LL.PP.
Geom. Francesco INGALISI




Servizio Finanziario

Si attesta la regolarità contabile della presente Determinazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 153 comma 5, dall'art.147 bis, comma 1, e dall'art. 183 commi 7 e 9 del D.lgs. n.267/2000.

Carlentini, li 01.02.2021

Il Responsabile del Servizio



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
